

2010 年（平成 22 年）度
宮内庁情報ネットワーク（共通システム）最適化実施状況報告書

2011（平成 23）年 6 月 20 日

1. 宮内庁情報ネットワーク（共通システム）の概要

項 目	内 容
個別管理組織担当課室名	宮内庁秘書課調査企画室情報係
府省全体管理組織担当課室名	宮内庁秘書課調査企画室
対象期間	2010 年 4 月 1 日～2011 年 3 月 31 日
最適化工程の段階	企画段階，設計・開発段階，運用段階

2. 企画段階における実施状況

(1) 仕様書（要件定義書）の作成

（最適化の実施内容）

宮内庁情報ネットワークの見直し，機器構成の冗長化，ネットワークセキュリティ強化，運用管理業務の効率化に係る調達仕様書の作成を行う。

（最適化の実施状況）

- ・ 個別管理組織が主体となり，適宜 CIO 補佐官から助言を得ながら，宮内庁情報ネットワークの見直しに係る調達仕様書作成作業を前年度から引き続き取り組んだ。
- ・ この案件には，機器構成の冗長化，ネットワークセキュリティの強化，運用管理業務の効率化（職制認証方式から個人認証方式への移行対応）も盛り込み，案件名「宮内庁情報ネットワークシステムの機器賃貸借ほか」として調達仕様書案を作成した。2010 年（平成 22 年）5 月に当該調達仕様書案に関する意見招請の官報公示を行い，8 月には，寄せられた意見を踏まえ，修正した。
- ・ 上記仕様書（要件定義書）を作成し，2010 年（平成 22 年）9 月に官報公告を行い，総合評価方式（加算方式）による一般競争により，開発業務の受託者（新日鉄ソリューションズ株式会社）と契約を締結した。

（宮内庁情報ネットワークシステムの機器賃貸借ほか）

受注業者： 新日鉄ソリューションズ株式会社

契約期間： H23. 2. 1～H27. 1. 31

契約金額： 177, 024 千円

（後述 3. (2)，(3)，(4) と同一案件）

3. 設計・開発段階における実施状況

(1) 宮内庁ネットワーク回線の見直し

(最適化の実施内容)

宮内庁ネットワーク回線の見直しを行う。

(最適化の実施状況)

- ・ 2010 年（平成 22 年）度においては，宮内庁 WAN の通信回線サービスの更新を行い，宮内庁 WAN の支線回線の高速回線化（3 拠点について ADSL 回線を光回線化，1 拠点について ISDN 回線を ADSL 回線化）を行った。

(宮内庁 WAN の通信回線サービスの更新)

受注業者： ソフトバンクテレコム株式会社

契約期間： H23. 3. 1～H27. 2. 28

契約金額： 583 千円

(2) 機器構成の冗長化

(最適化の実施内容)

- ・ 機器構成の冗長化を行う。

(最適化の実施状況)

- ・ 2010 年（平成 22 年）度は機器構成の冗長化に取り組み，ファイルサーバ，プリントサーバ，メールサーバ，プロキシサーバ等主要サーバの冗長化を行った。

(宮内庁情報ネットワークシステムの機器賃貸借ほか)

受注業者： 新日鉄ソリューションズ株式会社

契約期間： H23. 2. 1～H27. 1. 31

契約金額： 177, 024 千円

((3), (4) と同一案件)

(3) ネットワークセキュリティ強化

(最適化の実施内容)

- ・ ネットワークのセキュリティを強化する。

(最適化の実施状況)

- ・ ネットワークセキュリティの強化として、WSUS (Windows Server Update Services) サーバ機能、クライアント運用管理機能を実現し、クライアントへのセキュリティパッチ配布システムを構築した。また、プロキシサーバとして、多機能、高性能な Web セキュリティアプライアンスを導入し、庁内ネットワークを確実に保護するようにした。
- ・ データの暗号化については、「インターネット接続サービス」更新の調達時に当庁発信メール添付ファイルの暗号化にて対応することにしたが、同調達の契約更新時期が 2011 年（平成 23 年）度であったため、平成 23 年度に実施する予定である。

(宮内庁情報ネットワークシステムの機器賃貸借ほか)

受注業者： 新日鉄ソリューションズ株式会社

契約期間： H23. 2. 1～H27. 1. 31

契約金額： 177, 024 千円

(2), (4) と同一案件)

(4) 運用管理業務の効率化

(最適化の実施内容)

- ・ 現在宮内庁において採用している職制認証方式について、職制認証方式から個人認証方式への移行の有効性を検討する。
- ・ 今後実施を計画している冗長化及び仮想化に伴う運用管理業務の見直しを行う。

(最適化の実施状況)

- ・ 職制認証方式から個人認証方式への移行のため、個別管理組織が主体となり、適宜 CIO 補佐官から助言を得ながら、職制認証方式を個人認証方式に変更する事の有効性について検討を行った。
- ・ その上で、他の最適化実施項目と同一の案件において個人認証方式導入後の効率的なユーザ管理業務を実現する ID 管理システムを構築した。
- ・ 職制認証方式から個人認証方式への移行は、2011 年（平成 23 年）度上期を目処に行う予定である。
- ・ 冗長化及び仮想化に伴う運用管理業務の見直しについては、前提となる機器構成の冗長化（仮想化については、改めて費用対効果を検討した結果、行わないこととなった）が 2010 年（平成 22 年）度末近くとなったため、2011 年（平成 23 年）度中に行う予定である。

(宮内庁情報ネットワークシステムの機器賃貸借ほか)

受注業者： 新日鉄ソリューションズ株式会社

契約期間： H23. 2. 1～H27. 1. 31
契約金額： 177, 024 千円
(2), (3)と同一案件)

4. 運用段階における実施状況

(最適化の実施内容) インターネット接続の高速化を図る。

(最適化の実施状況)

- ・ 2010 年（平成 22 年）度においては，宮内庁本庁 LAN－インターネット間の接続回線の速度を従来の 10Mbps から 100Mbps に高速化した。

5. その他

- ・ 特になし

6. 添付書類

- ・ 最適化効果指標・サービス指標一覧

最適化効果指標・サービス指標一覧
(宮内庁情報ネットワーク（共通システム）)

2011年（平成23年）6月20日

1 最適化効果指標

(1) 最適化共通効果指標

① 削減経費（単位：千円）

	初年度目 2006年度	2年度目 2007年度	3年度目 2008年度	4年度目 2009年度	5年度目 2010年度	6年度目 2011年度
最適化実施前の経費(a)	289,138	289,138	289,138	289,138	289,138	289,138
	(a') 48,189					
最適化実施後の経費 (試算値)(b)	42,731	256,386	256,386	256,386	257,515	270,544
削減経費(目標値) ((a)-(b))	5,458	32,752	32,752	32,752	31,623	18,594
	(a')-(b)					
最適化実施後の経費 (実績値)(c)	35,318	217,442	208,159	202,371	205,956	
削減経費(実績値) ((a)-(c))	12,871	71,696	80,979	86,767	83,182	
	(a')-(c)					

※(a')は最適化実施後の期間分に相当する最適化実施前の経費である。

② 削減業務処理時間（単位：時間）

	2009年度	2011年度			
	最適化実施前 の業務処理時間 (a)	最適化実施後の 業務処理時間 (試算値) (b)	削減業務処理 時間(目標 値) ((a)-(b))	最適化実施 後の業務処 理時間(実 績値) (c)	削減業務処 理時間(実 績値) ((a)-(c))
時間	1,584	1,326	258		
金額換算(千円) (3,125円/時間)	4,950	4,144	806		

(2) 最適化個別効果指標

主要課題	最適化の実施内容	最適化個別効果指標	計算式
セキュリティ対策	ネットワークセキュリティの強化	重大なセキュリティ障害件数	業務停止等の重大事象を招いたセキュリティ障害の件数

① 重大なセキュリティ障害件数（単位：件）

	最適化実施前 2005年度	初年度目 2006年度	2年度目 2007年度	3年度目 2008年度	4年度目 2009年度	5年度目 2010年度	6年度目 2011年度
目標値	—	0	0	0	0	0	0
実績値	0	0	0	0	0	0	
算出式	0	0	0	0	0	0	