指　名　結　果　書

1　件　　名　　赤坂御用地園遊会場春季マツ管理工事

2　指名通知日　　令和　5　年　3　月　29　日

3　指 名 業 者

指　名　業　者		備　　考	
1	A	造園工事	B
2	B	造園工事	B
3	C	造園工事	B
4	D	造園工事	C
5	E	造園工事	C

4　指 名 理 由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府（R5・6年度）　建設工事競争参加有資格業者	・造園工事 ・Ｂ、Ｃランク	2,053
希望する地域	・関東	741
指名競争入札参加業者数		5

5 開　札　日　　令和　5　年　4　月　5　日
（予 定）

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 5 年 4 月 7 日		
2	請負業者名	興國緑化株式会社		
3	請負業者の住所	東京都福生市北田園２－２５－４		
4	工事件名	赤坂御用地園遊会場春季マツ管理工事		
5	工事場所	東京都港区元赤坂（赤坂御用地内）		
6	工事種別	造園工事		
7	工事概要	樹木手入工　一式		
8	工期（自）	令和 5 年 4 月 8 日		
9	工期（至）	令和 5 年 5 月 19 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	3,146,000 円	2,860,000 円	99.7 %
	入札金額	3,135,000 円	2,850,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第1回 入札金額（円）	第2回 入札金額（円）	第3回 入札金額（円）	第4回 入札金額（円）	第5回 入札金額（円）
1	興國緑化株式会社	3,000,000	2,850,000			
2	株式会社山水園	3,350,000	辞退			
3	有限会社今井造園	3,670,000	辞退			
4	日本緑化土木株式会社	4,450,000	辞退			
5	有限会社千代田グリーン	8,000,000	2,900,000			
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

見積者	第1回 見積金額（円）	第2回 見積金額（円）	第3回 見積金額（円）	第4回 見積金額（円）	第5回 見積金額（円）
	第6回 見積金額（円）	第7回 見積金額（円）	第8回 見積金額（円）	第9回 見積金額（円）	第10回 見積金額（円）

指　名　結　果　書

1　件　　名　　赤坂御用地東地区周辺整備工事に伴う支障樹木処理工事

2　指名通知日　　令和　5　年　4　月　7　日

3　指 名 業 者

指　名　業　者		備　　考	
1	A	造園工事	B
2	B	造園工事	B
3	C	造園工事	B
4	D	造園工事	B
5	E	造園工事	B
6	F	造園工事	B
7	G	造園工事	C
8	H	造園工事	C
9	I	造園工事	C
10	J	造園工事	C

4　指 名 理 由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府（R5・6年度）　建設工事競争参加有資格業者	・造園工事 ・B、Cランク	2,053
希望する地域	・関東	741
指名競争入札参加業者数		10

5 開　札　日　　令和　5　年　4　月　14　日
（予 定）

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 5 年 4 月 17 日		
2	請負業者名	有限会社千代田グリーン		
3	請負業者の住所	東京都千代田区二番町１番２　番町ハイム４１０号		
4	工事件名	赤坂御用地東地区周辺整備工事に伴う支障樹木処理工事		
5	工事場所	東京都港区元赤坂（赤坂御用地内）		
6	工事種別	造園工事		
7	工事概要	樹木伐採工、移植工、樹木手入工　各一式		
8	工期（自）	令和 5 年 4 月 18 日		
9	工期（至）	令和 5 年 5 月 30 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	4,983,000 円	4,530,000 円	88.3 %
	入札金額	4,400,000 円	4,000,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第1回 入札金額（円）	第2回 入札金額（円）	第3回 入札金額（円）	第4回 入札金額（円）	第5回 入札金額（円）
1	有限会社千代田グリーン	4,000,000				
2	東友緑化株式会社	5,700,000				
3	種屋造園興業株式会社	6,000,000				
4	興國緑化株式会社	6,000,000				
5	株式会社後藤造園	6,400,000				
6	岩田造園土木株式会社	6,800,000				
7	株式会社山水園	7,000,000				
8	有限会社今井造園	8,000,000				
9	株式会社高橋植木	8,410,000				
10	株式会社植物環境リサーチ	9,800,000				

見積者	第1回 見積金額（円）	第2回 見積金額（円）	第3回 見積金額（円）	第4回 見積金額（円）	第5回 見積金額（円）
	第6回 見積金額（円）	第7回 見積金額（円）	第8回 見積金額（円）	第9回 見積金額（円）	第10回 見積金額（円）

変更契約調書

第１回変更

1	請負契約年月日	令和 5 年 4 月 17 日
2	請負業者名	有限会社千代田グリーン
3	請負業者の住所	東京都千代田区二番町１番２　番町ハイム４１０号
4	工事件名	赤坂御用地東地区周辺整備工事に伴う支障樹木処理工事第１回変更
5	工事場所	東京都港区元赤坂（赤坂御用地内）
6	工事種別	造園工事
7	工事概要	樹木伐採工、移植工、樹木手入工　各一式
8	工期（自）	令和 5 年 4 月 18 日
9	工期（至）	令和 5 年 5 月 30 日
10	原契約請負金額	4,400,000 円
11	変更契約年月日	令和 5 年 5 月 30 日
12	変更後工期（至）	令和 5 年 6 月 15 日
13	変更増減請負金額	550,000 円
14	変更後請負金額	4,950,000 円
15	変更理由	（１）受注者による現地調査の結果、一部の高木手入施工時に高圧電力線及び開閉器と近接する状況になることが判明したことを受け、架空線管理者と共に現地確認をした結果、架空線上空施設への絶縁用防護具を装着する必要が生じたため、共通仮設費の安全費に絶縁用防護具レンタル経費を積上げ計上する。※架空電線等への防護具措置・撤去に係る費用は、行政所有地での工事のため、管理者が負担する。 （２）当該工事に関連の建設工事の担当者との調整の結果につき、移植工を増変更する。 （３）地下埋設物等確認調査により、施工区域内に配電線等の地下埋設物が多数確認されたこと、高圧電力線等への絶縁用防護具の装着・撤去の必要性が生じたことから、原設計よりも相当数の日数を要することが見込まれるため、工期を延長する。 変更内容 Ⅰ　基盤整備 ２．移植工 （１）高木移植工　　１本増 ・共通仮設費 安全費の積上げ計上 ・工期末 令和５年５月３０日から同年６月１５日に延長

変更契約調書

第２回変更

1	請負契約年月日	令和 5 年 4 月 17 日
2	請負業者名	有限会社千代田グリーン
3	請負業者の住所	東京都千代田区二番町１番２　番町ハイム４１０号
4	工事件名	赤坂御用地東地区周辺整備工事に伴う支障樹木処理工事第２回変更
5	工事場所	東京都港区元赤坂（赤坂御用地内）
6	工事種別	造園工事
7	工事概要	樹木伐採工、移植工、樹木手入工　各一式
8	工期（自）	令和 5 年 4 月 18 日
9	工期（至）	令和 5 年 5 月 30 日
10	原契約請負金額	4,400,000 円
11	第１回変更契約年月日	令和 5 年 5 月 30 日
12	第１回変更後工期(至)	令和 5 年 6 月 15 日
13	第１回変更増減請負金額	550,000 円
14	第２回変更契約年月日	令和 5 年 6 月 14 日
15	第２回変更後工期(至)	工期（至）は、第１回変更のとおり
16	第２回変更増減請負金額	132,000 円
17	変更後請負金額	5,082,000 円
18	変更理由	強風の影響で発生した折損枝について、道路上に落下する危険があるため、至急剪除するべく樹木手入工を増変更する。 また、周辺の道路上において危険な枯枝が確認されたため、併せて枯枝剪除を行う。 変更内容 Ⅱ　樹木管理 １．樹木手入工 （１）高木手入工　　３本増

指　名　結　果　書

1　件　　名　　那須御用邸風除板戸取外ほか工事

2　指名通知日　　令和　5　年　4　月　5　日

3　指 名 業 者

指　名　業　者		備　　考	
1	A	建築一式工事	A
2	B	建築一式工事	B
3	C	建築一式工事	C

4　指 名 理 由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府（R5・6年度）　建設工事競争参加有資格業者	・建築一式工事	6,222
	・A、B、C、Dランク	
希望する地域	・関東	2,209
指名競争入札参加業者数		3

5 開　札　日　　令和　5　年　4　月　13　日
（予 定）

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 5 年 4 月 20 日		
2	請負業者名	株式会社本田工務店		
3	請負業者の住所	栃木県那須郡那須町大字湯本２０４		
4	工事件名	那須御用邸風除板戸取外ほか工事		
5	工事場所	栃木県那須郡那須町湯本（那須御用邸内）		
6	工事種別	建築一式工事		
7	工事概要	風除板戸取外等　一式		
8	工期（自）	令和 5 年 4 月 21 日		
9	工期（至）	令和 5 年 6 月 30 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	**非公表** 円	**非公表** 円	－ %
	入札金額	2,530,000 円	2,300,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第 1 回 入札金額（円）	第 2 回 入札金額（円）	第 3 回 入札金額（円）	第 4 回 入札金額（円）	第 5 回 入札金額（円）
1	株式会社本田工務店	2,300,000				
2	株式会社星組	2,450,000				
3	株式会社浜屋組	3,680,000				

見積者	第 1 回 見積金額（円）	第 2 回 見積金額（円）	第 3 回 見積金額（円）	第 4 回 見積金額（円）	第 5 回 見積金額（円）
	第 6 回 見積金額（円）	第 7 回 見積金額（円）	第 8 回 見積金額（円）	第 9 回 見積金額（円）	第 1 0 回 見積金額（円）

指　名　結　果　書

1　件　　名　　赤坂御用地東地区周辺整備工事

2　指名通知日　　令和　5　年　4　月　5　日

3　指 名 業 者

指　名　業　者		備　　考	
1	A	建築一式工事	A
2	B	建築一式工事	A
3	C	建築一式工事	A

4　指 名 理 由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府（R5・6年度）　建設工事競争参加有資格業者	建築一式工事 ・Aランク	1,521
希望する地域	・関東	728
指名競争入札参加業者数		3

5 開　札　日　　令和　5　年　4　月　21　日
（予 定）

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 5 年 4 月 27 日		
2	請負業者名	大和リース株式会社東京本店		
3	請負業者の住所	東京都千代田区飯田橋２丁目１８番２号		
4	工事件名	赤坂御用地東地区周辺整備工事		
5	工事場所	東京都港区元赤坂（赤坂御用地内）		
6	工事種別	建築一式工事		
7	工事概要	整備工事等　一式		
8	工期（自）	令和 5 年 4 月 28 日		
9	工期（至）	令和 6 年 3 月 29 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	566,940,000 円	515,400,000 円	83.6 %
	入札金額	474,100,000 円	431,000,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第1回入札金額（円）	第2回入札金額（円）	第3回入札金額（円）	第4回入札金額（円）	第5回入札金額（円）
1	大和リース株式会社	431,000,000				
2	郡リース株式会社	448,000,000				
3	株式会社内藤ハウス	587,000,000				

見積者	第1回見積金額（円）	第2回見積金額（円）	第3回見積金額（円）	第4回見積金額（円）	第5回見積金額（円）
	第6回見積金額（円）	第7回見積金額（円）	第8回見積金額（円）	第9回見積金額（円）	第10回見積金額（円）

変更契約調書

第１回変更

1	請負契約年月日	令和 5 年 4 月 27 日
2	請負業者名	大和リース株式会社東京本店
3	請負業者の住所	東京都千代田区飯田橋２丁目１８番２号
4	工事件名	赤坂御用地東地区周辺整備工事第１回変更
5	工事場所	東京都港区元赤坂（赤坂御用地内）
6	工事種別	建築一式工事
7	工事概要	整備工事等　一式
8	工期（自）	令和 5 年 4 月 28 日
9	工期（至）	令和 6 年 3 月 29 日
10	原契約請負金額	474,100,000 円
11	変更契約年月日	令和 5 年 12 月 28 日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	51,638,000 円
14	変更後請負金額	525,738,000 円
15	変更理由	（建築工事） ○施工段階検討により、平面計画、電気設備及び機械設備等の変更を行う。 ○施工段階において解体建物にアスベストが含まれていることが判明したため、アスベスト含有建材としての撤去及び処分を追加する。 ○施工段階において既存の各設備配管（電気、ガス及び給排水）が支障になることが判明したため、配管の盛替えを追加する。

変更契約調書

第２回変更

1	請負契約年月日	令和 5 年 4 月 27 日
2	請負業者名	大和リース株式会社東京本店
3	請負業者の住所	東京都千代田区飯田橋２丁目１８番２号
4	工事件名	赤坂御用地東地区周辺整備工事第２回変更
5	工事場所	東京都港区元赤坂（赤坂御用地内）
6	工事種別	建築一式工事
7	工事概要	整備工事等　一式
8	工期（自）	令和 5 年 4 月 28 日
9	工期（至）	令和 6 年 3 月 29 日
10	原契約請負金額	474,100,000 円
11	第１回変更契約年月日	令和 5 年 12 月 28 日
12	第１回変更後工期(至)	工期（至）は、原契約のとおり
13	第１回変更増減請負金額	51,638,000 円
14	第２回変更契約年月日	令和 6 年 3 月 26 日
15	第２回変更後工期(至)	工期（至）は、原契約のとおり
16	第２回変更増減請負金額	37,994,000 円
17	変更後請負金額	563,732,000 円
18	変更理由	（建築工事） １．行政指導により事務棟及び倉庫棟の構造部材の仕様及び数量を変更する。 ２．施工段階検討により事務棟及び倉庫棟のカーテン及びブラインドを追加する。 ３．施工段階検討により事務棟の換気設備の仕様及び数量を変更する。 ４．施工段階検討により倉庫棟に造作棚の設置を追加する。 ５．行政指導により車庫棟に換気設備を追加する。 ６．施工段階において地中に埋設物が存在することが判明したため、地中埋設物の撤去、分別及び処分を追加する。 ７．施工段階検討によりゴミステーションの新設を取りやめる。 ８．施工段階検討により赤坂東邸と解体渡り廊下の接続部分の塞ぎ工事を追加する。 ９．施工段階検討により既存屋外階段の撤去及び新設を追加する。 （電気工事） １．施工段階検討により車庫棟に電灯設備を追加する。 ２．施工段階検討により車庫棟に構内交換設備を追加する。 ３．車庫棟への電灯設備及び構内交換設備の追加に伴い、幹線を追加する。 ４．事務棟及び倉庫棟工事着手後の電力事業者架空配線経路変更に伴い、架空配線用防護管を追加する。 ５．赤坂東邸の内線設定を追加する。 （土木工事） １．施工段階検討により舗装工及び排水構造物工の数量を変更する。

指　名　結　果　書

1　件　　名　　宮殿特高変圧器室冷暖房機取替工事

2　指名通知日　　令和　5　年　4　月　20　日

3　指 名 業 者

指　名　業　者		備　　考	
1	A	管工事	C
2	B	管工事	C
3	C	管工事	C
4	D	管工事	C
5	E	管工事	C
6	F	管工事	B
7	G	管工事	B
8	H	管工事	B
9	I	管工事	B

4　指 名 理 由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府（R5・6年度）　建設工事競争参加有資格業者	・管工事 ・B、Cランク	3,122
希望する地域	・関東	998
指名競争入札参加業者数		9

5 開　札　日　　令和　5　年　4　月　27　日
（予 定）

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 5 年 5 月 8 日		
2	請負業者名	株式会社田畑製作所		
3	請負業者の住所	東京都江東区大島二丁目２６番１２号		
4	工事件名	宮殿特高変圧器室冷暖房機取替工事		
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）		
6	工事種別	管工事		
7	工事概要	特高変圧器室冷暖房機取替　一式		
8	工期（自）	令和 5 年 5 月 9 日		
9	工期（至）	令和 5 年 8 月 31 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	3,564,000 円	3,240,000 円	42.3 %
	入札金額	1,507,000 円	1,370,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第1回 入札金額（円）	第2回 入札金額（円）	第3回 入札金額（円）	第4回 入札金額（円）	第5回 入札金額（円）
1	株式会社田畑製作所	1,370,000				
2	東和空調株式会社	1,640,000				
3	株式会社毛利住まい工房	1,816,000				
4	株式会社唐沢工業所	1,979,600				
5	光進工業株式会社	2,000,000				
6	株式会社ミナモト	2,180,000				
7	株式会社安田工業所	2,990,000				
8	日本機関商工株式会社	辞退				
9	有限会社大峰設備工業	失格				

見積者	第1回 見積金額（円）	第2回 見積金額（円）	第3回 見積金額（円）	第4回 見積金額（円）	第5回 見積金額（円）
	第6回 見積金額（円）	第7回 見積金額（円）	第8回 見積金額（円）	第9回 見積金額（円）	第10回 見積金額（円）

指　名　結　果　書

1　件　　名　　葉山御用邸庭園管理工事

2　指名通知日　　令和　5　年　4　月　11　日

3　指 名 業 者

指　名　業　者		備　　考	
1	A	造園工事	A
2	B	造園工事	C

4　指 名 理 由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府（R５・６年度） 建設工事競争参加有資格業者	・造園工事	2,427
	・A、B、Cランク	
希望する地域	・関東	981
指名競争入札参加業者数		2

5 開　札　日　　令和　5　年　4　月　19　日
（予 定）

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 5 年 5 月 9 日		
2	請負業者名	有限会社川口造園		
3	請負業者の住所	神奈川県三浦郡葉山町一色１７５９		
4	工事件名	葉山御用邸庭園管理工事		
5	工事場所	神奈川県三浦郡葉山町一色（葉山御用邸内）ほか		
6	工事種別	造園工事		
7	工事概要	園地管理工、樹木手入工、樹木伐採工、病害虫防除工　各一式		
8	工期（自）	令和 5 年 5 月 10 日		
9	工期（至）	令和 6 年 3 月 11 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	**非公表** 円	**非公表** 円	－ %
	入札金額	5,709,000 円	5,190,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第 1 回 入札金額（円）	第 2 回 入札金額（円）	第 3 回 入札金額（円）	第 4 回 入札金額（円）	第 5 回 入札金額（円）
1	有限会社川口造園	5,190,000				
2	株式会社岩城	13,300,000				
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

低入札価格調査実施

変更契約調書

第１回変更

1	請負契約年月日	令和 5 年 5 月 9 日
2	請負業者名	有限会社川口造園
3	請負業者の住所	神奈川県三浦郡葉山町一色１７５９
4	工事件名	葉山御用邸庭園管理工事第１回変更
5	工事場所	神奈川県三浦郡葉山町一色（葉山御用邸内）ほか
6	工事種別	造園工事
7	工事概要	園地管理工、樹木手入工、樹木伐採工、病害虫防除工　各一式
8	工期（自）	令和 5 年 5 月 10 日
9	工期（至）	令和 6 年 3 月 11 日
10	原契約請負金額	5,709,000 円
11	変更契約年月日	令和 6 年 3 月 6 日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	429,000 円
14	変更後請負金額	6,138,000 円
15	変更理由	（１）樹木が成長し展望室からの眺望を阻害しているため、高木手入工の増変更にて対処する。 （２）供奉員宿舎敷地境界沿いにおいて、枝の落下や倒木等の恐れがある樹木について被害を防止するため、伐採工の増変更にて対処する。 変更内容 Ⅱ　樹木管理 １．樹木手入工 （２）高木手入工 基本剪定　12本増 発生材場外搬出処理　一式（数量変更） ２．樹木伐採工　□ （１）伐採工 樹木伐採　６本増 発生材場外搬出処理　一式（数量変更）

指　名　結　果　書

1　件　　名　　皇居宮殿庭園管理工事

2　指名通知日　　令和　5　年　4　月　5　日

3　指 名 業 者

指　名　業　者		備　　考	
1	A	造園工事	A
2	B	造園工事	A
3	C	造園工事	A
4	D	造園工事	A
5	E	造園工事	A
6	F	造園工事	B
7	G	造園工事	B
8	H	造園工事	B
9	I	造園工事	B
10	J	造園工事	B
11	K	造園工事	B
12	L	造園工事	B
13	M	造園工事	B
14	N	造園工事	B

4　指 名 理 由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府（R５・６年度） 建設工事競争参加有資格業者	・造園工事 ・A、Bランク	973
希望する地域	・関東	524
指名競争入札参加業者数		14

5 開　札　日　　令和　5　年　4　月　21　日
（予 定）

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 5 年 5 月 18 日		
2	請負業者名	興國緑化株式会社		
3	請負業者の住所	東京都福生市北田園２－２５－４		
4	工事件名	皇居宮殿庭園管理工事		
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）		
6	工事種別	造園工事		
7	工事概要	樹木手入工、樹木伐採工、園地管理工　各一式		
8	工期（自）	令和 5 年 5 月 19 日		
9	工期（至）	令和 6 年 1 月 19 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	**非公表** 円	**非公表** 円	― %
	入札金額	19,800,000 円	18,000,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第 1 回 入札金額（円）	第 2 回 入札金額（円）	第 3 回 入札金額（円）	第 4 回 入札金額（円）	第 5 回 入札金額（円）
1	興國緑化株式会社	18,000,000				
2	岩田造園土木株式会社	18,900,000				
3	株式会社日比谷アメニス	23,000,000				
4	箱根植木株式会社	25,100,000				
5	株式会社富士植木	27,000,000				
6	アゴラ造園株式会社	27,000,000				
7	東光園緑化株式会社	27,600,000				
8	株式会社山水園	28,000,000				
9	株式会社吉村造園	31,052,920				
10	株式会社植米苑	33,000,000				
11	種屋造園興業株式会社	33,420,000				
12	株式会社深光園	36,000,000				
13	株式会社高橋植木	52,100,000				
14	株式会社相川造園	**辞退**				

低入札価格調査実施

変更契約調書

第１回変更

1	請負契約年月日	令和 5 年 5 月 18 日
2	請負業者名	興國緑化株式会社
3	請負業者の住所	東京都福生市北田園２－２５－４
4	工事件名	皇居宮殿庭園管理工事第１回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工事種別	造園工事
7	工事概要	樹木手入工、樹木伐採工、園地管理工　各一式
8	工期（自）	令和 5 年 5 月 19 日
9	工期（至）	令和 6 年 1 月 19 日
10	原契約請負金額	19,800,000 円
11	変更契約年月日	令和 6 年 1 月 16 日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	1,367,300 円
14	変更後請負金額	21,167,300 円
15	変更理由	大雨及び突風の影響で樹木が建物に倒伏し、危険な状態となったため、伐採処理及び抜根処理を行う。 変更内容 Ⅰ　樹木管理 ２　樹木伐採工 （１）伐採工 樹木伐採　　１本増

指　名　結　果　書

1　件　　名　　常陸宮邸ほか庭園管理工事

2　指名通知日　　令和　5　年　6　月　12　日

3　指 名 業 者

指　名　業　者		備　　考	
1	A	造園工事	B
2	B	造園工事	B
3	C	造園工事	B
4	D	造園工事	B
5	E	造園工事	B
6	F	造園工事	C
7	G	造園工事	C
8	H	造園工事	C
9	I	造園工事	C
10	J	造園工事	C

4　指 名 理 由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府（R５・６年度） 建設工事競争参加有資格業者	・造園工事 ・Ｂ、Ｃランク	1,967
希望する地域	・関東	695
指名競争入札参加業者数		10

5 開　札　日　　令和　5　年　6　月　20　日
（予 定）

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 5 年 6 月 22 日		
2	請負業者名	株式会社植物環境リサーチ		
3	請負業者の住所	東京都練馬区高松６丁目３８番１６号		
4	工事件名	常陸宮邸ほか庭園管理工事		
5	工事場所	東京都渋谷区東（常陸宮邸内）ほか		
6	工事種別	造園工事		
7	工事概要	園地管理工、樹木手入工、樹木伐採工　各一式		
8	工期（自）	令和 5 年 6 月 23 日		
9	工期（至）	令和 5 年 12 月 22 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	非公表 円	非公表 円	― %
	入札金額	4,620,000 円	4,200,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第1回 入札金額（円）	第2回 入札金額（円）	第3回 入札金額（円）	第4回 入札金額（円）	第5回 入札金額（円）
1	株式会社植物環境リサーチ	4,900,000	4,700,000			
2	株式会社苑友造園	5,100,000	辞退			
3	有限会社今井造園	5,200,000	辞退			
4	株式会社後藤造園	5,366,000	辞退			
5	東友緑化株式会社	5,390,000	辞退			
6	武蔵野造園土木株式会社	5,400,000	辞退			
7	株式会社深光園	5,580,000	辞退			
8	株式会社高橋植木	5,650,000	辞退			
9	岩田造園土木株式会社	5,780,000	無効			
10	株式会社桔梗園	辞退				

見積者	第1回 見積金額（円）	第2回 見積金額（円）	第3回 見積金額（円）	第4回 見積金額（円）	第5回 見積金額（円）
株式会社植物環境リサーチ	4,200,000				
	第6回 見積金額（円）	第7回 見積金額（円）	第8回 見積金額（円）	第9回 見積金額（円）	第10回 見積金額（円）

指　名　結　果　書

1　件　　名　　皇居内道灌濠沿い（東側）建物内装改修工事

2　指名通知日　　令和　5　年　6　月　12　日

3　指 名 業 者

指　名　業　者		備　　考	
1	A	内装仕上工事	C
2	B	内装仕上工事	C
3	C	内装仕上工事	C

4　指 名 理 由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府（R5・6年度）　建設工事競争参加有資格業者	・内装仕上工事 ・A、B、Cランク	1,489
希望する地域	・関東	658
指名競争入札参加業者数		3

5 開　札　日　　令和　5　年　6　月　28　日
（予 定）

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 5 年 6 月 30 日		
2	請負業者名	株式会社青山商店		
3	請負業者の住所	東京都世田谷区北烏山３－２６－１７		
4	工事件名	皇居内道灌濠沿い（東側）建物内装改修工事		
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）		
6	工事種別	内装仕上工事		
7	工事概要	畳表替、障子張替　各一式		
8	工期（自）	令和 5 年 7 月 1 日		
9	工期（至）	令和 6 年 2 月 29 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	**非公表** 円	**非公表** 円	－ %
	入札金額	6,281,000 円	5,710,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第 1 回 入札金額（円）	第 2 回 入札金額（円）	第 3 回 入札金額（円）	第 4 回 入札金額（円）	第 5 回 入札金額（円）
1	株式会社青山商店	5,710,000				
2	株式会社国領商店	5,822,300				
3	株式会社吉藤商店	辞退				

見積者	第 1 回 見積金額（円）	第 2 回 見積金額（円）	第 3 回 見積金額（円）	第 4 回 見積金額（円）	第 5 回 見積金額（円）
	第 6 回 見積金額（円）	第 7 回 見積金額（円）	第 8 回 見積金額（円）	第 9 回 見積金額（円）	第 1 0 回 見積金額（円）

指　名　結　果　書

1　件　　名　　高輪皇族邸改修工事

2　指名通知日　　令和　5　年　11　月　6　日

3　指 名 業 者

指　名　業　者		備　　考	
1	A	建築一式工事	A
2	B	建築一式工事	A
3	C	建築一式工事	A

4　指 名 理 由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府（R5・6年度） 建設工事競争参加有資格業者	建築一式工事 ・Aランク	1,559
希望する地域	・関東	731
指名競争入札参加業者数		3

5 開　札　日　　令和　5　年　11　月　22　日
（予 定）

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 5 年 11 月 29 日		
2	請負業者名	株式会社竹中工務店東京本店		
3	請負業者の住所	東京都江東区新砂１丁目１番１号		
4	工事件名	高輪皇族邸改修工事		
5	工事場所	東京都港区高輪（高輪皇族邸内）		
6	工事種別	建築一式工事		
7	工事概要	内装改修工事、電気設備改修工事、機械設備改修工事　各一式		
8	工期（自）	令和 5 年 11 月 30 日		
9	工期（至）	令和 6 年 3 月 29 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	39,743,000 円	36,130,000 円	98.7 %
	入札金額	39,226,000 円	35,660,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第 1 回 入札金額（円）	第 2 回 入札金額（円）	第 3 回 入札金額（円）	第 4 回 入札金額（円）	第 5 回 入札金額（円）
1	株式会社竹中工務店	35,660,000				
2	清水建設株式会社	51,000,000				
3	株式会社大林組	58,600,000				

見積者	第 1 回 見積金額（円）	第 2 回 見積金額（円）	第 3 回 見積金額（円）	第 4 回 見積金額（円）	第 5 回 見積金額（円）
	第 6 回 見積金額（円）	第 7 回 見積金額（円）	第 8 回 見積金額（円）	第 9 回 見積金額（円）	第 1 0 回 見積金額（円）

変更契約調書

第１回変更

1	請負契約年月日	令和 5 年 11 月 29 日
2	請負業者名	株式会社竹中工務店東京本店
3	請負業者の住所	東京都江東区新砂１丁目１番１号
4	工事件名	高輪皇族邸改修工事第１回変更
5	工事場所	東京都港区高輪（高輪皇族邸内）
6	工事種別	建築一式工事
7	工事概要	内装改修工事、電気設備改修工事、機械設備改修工事　各一式
8	工期（自）	令和 5 年 11 月 30 日
9	工期（至）	令和 5 年 3 月 29 日
10	原契約請負金額	39,226,000 円
11	変更契約年月日	令和 6 年 3 月 27 日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	4,510,000 円
14	変更後請負金額	43,736,000 円
15	変更理由	施工段階検討により、以下の変更を行う。 （建築工事） ・造作棚の新設 ・ライニング及び洗濯パンの設置取り止め ・新設壁の構成変更 ・不陸調整のためのモルタル塗り追加 （電気設備工事） ・ＬＡＮコンセントの増設 ・ＴＶコンセントの増設 ・インターホンの増設及び仕様変更 ・照明器具の増設 （機械設備工事） ・空調方式の変更（機器変更） ・ガス乾燥器の設置台数変更 ・屋外排水管の洗浄作業追加

指　名　結　果　書

1　件　　名　　皇居宮殿地区緑地保全整備工事

2　指名通知日　　令和　5　年　11　月　24　日

3　指 名 業 者

指　名　業　者		備　　考	
1	A	造園工事	B
2	B	造園工事	B
3	C	造園工事	B
4	D	造園工事	B
5	E	造園工事	B
6	F	造園工事	C
7	G	造園工事	C
8	H	造園工事	C
9	I	造園工事	C
10	J	造園工事	C

4　指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府（R５・６年度） 建設工事競争参加有資格業者	・造園工事 ・Ｂ、Ｃランク	1,967
希望する地域	・関東	695
指名競争入札参加業者数		10

5 開　札　日　　令和　5　年　12　月　12　日
（予 定）

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 5 年 12 月 18 日		
2	請負業者名	株式会社山水園		
3	請負業者の住所	東京都小平市御幸町３１６番地の２		
4	工事件名	皇居宮殿地区緑地保全整備工事		
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）		
6	工事種別	造園工事		
7	工事概要	樹木手入工、樹木伐採工、植栽工　各一式		
8	工期（自）	令和 5 年 12 月 19 日		
9	工期（至）	令和 6 年 3 月 15 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	9,163,000 円	8,330,000 円	51.86 ％
	入札金額	4,752,000 円	4,320,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第 1 回 入札金額（円）	第 2 回 入札金額（円）	第 3 回 入札金額（円）	第 4 回 入札金額（円）	第 5 回 入札金額（円）
1	株式会社山水園	4,320,000				
2	岩田造園土木株式会社	6,500,000				
3	株式会社植物環境リサーチ	10,110,000				
4	株式会社吉村造園	10,200,000				
5	株式会社後藤造園	10,350,000				
6	有限会社今井造園	11,000,000				
7	株式会社高橋植木	11,174,000				
8	有限会社千代田グリーン	12,000,000				
9	株式会社桔梗園	辞退				
10	種屋造園興業株式会社	辞退				

見積者	第 1 回 見積金額（円）	第 2 回 見積金額（円）	第 3 回 見積金額（円）	第 4 回 見積金額（円）	第 5 回 見積金額（円）
	第 6 回 見積金額（円）	第 7 回 見積金額（円）	第 8 回 見積金額（円）	第 9 回 見積金額（円）	第 1 0 回 見積金額（円）

指　名　結　果　書

1　件　　名　　皇居宮殿庭園御散策路整備工事

2　指名通知日　　令和　5　年　12　月　8　日

3　指 名 業 者

指　名　業　者		備　　考	
1	A	造園工事	A
2	B	造園工事	A
3	C	造園工事	A
4	D	造園工事	A
5	E	造園工事	A
6	F	造園工事	A
7	G	造園工事	A
8	H	造園工事	A
9	I	造園工事	A

4　指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府（R５・６年度） 建設工事競争参加有資格業者	・造園工事 ・Ａランク	460
希望する地域	・関東	286
指名競争入札参加業者数		9

5 開　札　日　　令和　5　年　12　月　26　日
（予 定）

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 6 年 1 月 4 日		
2	請負業者名	株式会社八廣園東京支店		
3	請負業者の住所	東京都千代田区二番町１番２　番町ハイム４２７号		
4	工事件名	皇居宮殿庭園御散策路整備工事		
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）		
6	工事種別	造園工事		
7	工事概要	構造物撤去工、擁壁工、植栽工、園路広場整備工、樹木手入工、樹木伐採工　各一式		
8	工期（自）	令和 6 年 1 月 5 日		
9	工期（至）	令和 6 年 3 月 22 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	24,915,000 円	22,650,000 円	90.5 %
	入札金額	22,550,000 円	20,500,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第 1 回 入札金額（円）	第 2 回 入札金額（円）	第 3 回 入札金額（円）	第 4 回 入札金額（円）	第 5 回 入札金額（円）
1	株式会社八廣園	20,500,000				
2	箱根植木株式会社	23,000,000				
3	アゴラ造園株式会社	23,600,000				
4	加勢造園株式会社	23,950,000				
5	東光園緑化株式会社	24,500,000				
6	株式会社大場造園	24,700,000				
7	上園緑地建設株式会社	25,000,000				
8	株式会社日比谷アメニス	25,500,000				
9	株式会社昭和造園	26,700,000				

見積者	第 1 回 見積金額（円）	第 2 回 見積金額（円）	第 3 回 見積金額（円）	第 4 回 見積金額（円）	第 5 回 見積金額（円）
	第 6 回 見積金額（円）	第 7 回 見積金額（円）	第 8 回 見積金額（円）	第 9 回 見積金額（円）	第 10 回 見積金額（円）

変更契約調書

第１回変更

1	請負契約年月日	令和 6 年 1 月 4 日
2	請負業者名	株式会社八廣園東京支店
3	請負業者の住所	東京都千代田区二番町１番２　番町ハイム４２７号
4	工事件名	皇居宮殿庭園御散策路整備工事第１回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工事種別	造園工事
7	工事概要	構造物撤去工、擁壁工、植栽工、園路広場整備工、樹木手入工、樹木伐採工　各一式
8	工期（自）	令和 6 年 1 月 5 日
9	工期（至）	令和 6 年 3 月 22 日
10	原契約請負金額	22,550,000 円
11	変更契約年月日	令和 6 年 3 月 19 日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	2,750,000 円
14	変更後請負金額	25,300,000 円
15	変更理由	○当初設計図書と現地の状況とに差異があったため、構造物撤去工、植栽工、園路広場整備工、樹木手入工及び樹木伐採工について以下の通り増減変更を行う。 ・構造物取壊し工の増減変更を行う。 ・運搬処理工の増減変更を行う。 ・地被類植栽工の増変更を行う。 ・土系舗装工の増変更を行う。 ・石材系舗装工の増減変更を行う。 ・階段工の増減変更を行う。 ・樹木手入工の増変更を行う。 ・樹木伐採工の増変更を行う。 ○現地掘削等の結果、地中の確認できなかった箇所について、当初設計図書と異なる構造及び状態であることが判明したため、構造物取壊し工及び石材系舗装工の増減変更を行う。 ○撤去するアスファルト舗装の舗装厚の相違により、構造物取壊し工の減変更を行う。 ○根茎除去処理に際し、根茎が舗装躯体中に深く入り込んだ状態であったことにより、石材系舗装工の増変更を行う。 ○敷石据直しに際し、敷石裏面にコンクリートが付着している状態であったことにより、石材系舗装工の増変更を行う。 ○受注業者からの効率的な工法の提案の申し入れ協議により、園路広場整備工に係る仕様について以下の通り変更を行う。 ・敷石洗浄について、当初設計図書での仕様で実施すると、使用機械が原因で非効率な施工となることが判明したため、工法の仕様を変更する。 変更内容 Ⅰ　基盤整備 １．構造物撤去工 （１）構造物取壊し工　104.5m2減・129.1m2増 （３）運搬処理工　1.1t減 Ⅱ　植栽 １．植栽工 （１）地被類植栽工　2、808株増・26m2増・5m3増 Ⅲ　施設整備 １．園路広場整備工 （１）土系舗装工　41m2増 （２）石材系舗装工　128.6m2減・141.8m2増・57m増・6枚増・6個増・1.4m3増 （３）階段工　16.6m2減・34.9m2増・13個増 （４）運搬処理工　3t増 Ⅳ　樹木管理 １．樹木手入工 （１）高木手入工　4本増 （２）中低木手入工　1株増 ２．樹木伐採工 （１）伐採工　5株増 ○工事使用材料（土系舗装材）が材料加工工場の設備トラブルによる操業停止及び操業制限により納入が遅延し、予定通り工程を進めることが困難となったため、工事期間末日を変更する。 当初工期　令和６年１月５日から令和６年３月２２日 変更工期　令和６年１月５日から令和６年３月２８日

指　名　結　果　書

1　件　　名　　三笠宮東邸庭園再整備工事

2　指名通知日　　令和　5　年　12　月　28　日

3　指 名 業 者

指　名　業　者		備　　考	
1	A	造園工事	B
2	B	造園工事	B
3	C	造園工事	B
4	D	造園工事	B
5	E	造園工事	B
6	F	造園工事	C
7	G	造園工事	C
8	H	造園工事	C
9	I	造園工事	C
10	J	造園工事	C

4　指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府（Ｒ５・６年度） 建設工事競争参加有資格業者	・造園工事 ・Ｂ、Ｃランク	1,967
希望する地域	・関東	695
指名競争入札参加業者数		10

5 開　札　日　　令和　6　年　1　月　22　日
（予 定）

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 6 年 2 月 2 日		
2	請負業者名	岩田造園土木株式会社		
3	請負業者の住所	東京都荒川区東日暮里六丁目２６番１２号		
4	工事件名	三笠宮東邸庭園再整備工事		
5	工事場所	東京都港区元赤坂（赤坂御用地内）		
6	工事種別	造園工事		
7	工事概要	敷地造成工、植栽基盤工、植栽工、移植工、樹木手入工、樹木伐採工各一式		
8	工期（自）	令和 6 年 2 月 3 日		
9	工期（至）	令和 6 年 3 月 27 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	12,155,000 円	11,050,000 円	44.74 %
	入札金額	5,438,180 円	4,943,800 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第 1 回 入札金額（円）	第 2 回 入札金額（円）	第 3 回 入札金額（円）	第 4 回 入札金額（円）	第 5 回 入札金額（円）
1	岩田造園土木株式会社	4,943,800				
2	株式会社高橋植木	10,210,000				
3	武蔵野造園土木株式会社	10,320,000				
4	株式会社植物環境リサーチ	11,490,000				
5	東友緑化株式会社	13,120,000				
6	有限会社今井造園	13,595,000				
7	有限会社千代田グリーン	14,000,000				
8	種屋造園興業株式会社	14,900,000				
9	株式会社吉村造園	15,000,000				
10	株式会社桔梗園	辞退				

低入札価格調査実施

変更契約調書

第１回変更

1	請負契約年月日	令和 6 年 2 月 2 日
2	請負業者名	岩田造園土木株式会社
3	請負業者の住所	東京都荒川区東日暮里六丁目２６番１２号
4	工事件名	三笠宮東邸庭園再整備工事第１回変更
5	工事場所	東京都港区元赤坂（赤坂御用地内）
6	工事種別	造園工事
7	工事概要	敷地造成工、植栽基盤工、植栽工、移植工、樹木手入工、樹木伐採工　各一式
8	工期（自）	令和 6 年 2 月 3 日
9	工期（至）	令和 6 年 3 月 27 日
10	原契約請負金額	5,438,180 円
11	変更契約年月日	令和 6 年 3 月 21 日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	1,342,000 円
14	変更後請負金額	6,780,180 円
15	変更理由	・ベニカナメモチの生垣について、下見積の段階では発注規格の樹木が流通していたが、年度末工事等による需要の高まりで確保が難しくなったため、市場に出回っている規格に変更する。 ・サザンカの生垣について、昨夏の猛暑により想定よりも衰弱が進み、枯損が進行したため、一部植替え及び高木手入を行う。 変更内容 Ⅱ植栽 １．植栽工 （１）高木植栽工　62本増・25本減 Ⅲ樹木管理 １．樹木手入工 （１）高木手入工　9本増 ２．樹木伐採工 （１）伐採工　20本増

指　名　結　果　書

1　件　　名　　赤坂御用地東側目隠し樹木植栽ほか工事

2　指名通知日　　令和　6　年　2　月　19　日

3　指 名 業 者

指　名　業　者		備　　考	
1	A	造園工事	A
2	B	造園工事	A
3	C	造園工事	A
4	D	造園工事	A
5	E	造園工事	A
6	F	造園工事	A
7	G	造園工事	A
8	H	造園工事	A
9	I	造園工事	A
10	J	造園工事	A
11	K	造園工事	A
12	L	造園工事	A

4　指 名 理 由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府（Ｒ５・６年度） 建設工事競争参加有資格業者	・造園工事 ・Ａランク	460
希望する地域	・関東	286
指名競争入札参加業者数		12

5 開　札　日　　令和　6　年　2　月　27　日
（予 定）

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 6 年 3 月 5 日		
2	請負業者名	株式会社日比谷アメニス		
3	請負業者の住所	東京都港区三田四丁目７番２７号		
4	工事件名	赤坂御用地東側目隠し樹木植栽ほか工事		
5	工事場所	東京都港区元赤坂（赤坂御用地内）		
6	工事種別	造園工事		
7	工事概要	植栽工、樹木手入工、樹木伐採工　　各一式		
8	工期（自）	令和 6 年 3 月 6 日		
9	工期（至）	令和 6 年 3 月 28 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	4,983,000 円	4,530,000 円	92.72 %
	入札金額	4,620,000 円	4,200,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第 1 回 入札金額（円）	第 2 回 入札金額（円）	第 3 回 入札金額（円）	第 4 回 入札金額（円）	第 5 回 入札金額（円）
1	株式会社日比谷アメニス	4,200,000				
2	株式会社八廣園	4,500,000				
3	上園緑地建設株式会社	4,950,000				
4	アゴラ造園株式会社	5,800,000				
5	箱根植木株式会社	6,000,000				
6	株式会社岡野造園	辞退				
7	株式会社大場造園	辞退				
8	加勢造園株式会社	辞退				
9	株式会社岩城	辞退				
10	株式会社昭和造園	辞退				
11	株式会社桂造園	辞退				
12	株式会社根本造園	辞退				

見積者	第 1 回 見積金額（円）	第 2 回 見積金額（円）	第 3 回 見積金額（円）	第 4 回 見積金額（円）	第 5 回 見積金額（円）
	第 6 回 見積金額（円）	第 7 回 見積金額（円）	第 8 回 見積金額（円）	第 9 回 見積金額（円）	第 1 0 回 見積金額（円）

指　名　結　果　書

1　件　　名　　赤坂御用地青山圃場北側周辺樹木管理工事

2　指名通知日　　令和　6　年　2　月　19　日

3　指 名 業 者

指　名　業　者		備　　考	
1	A	造園工事	B
2	B	造園工事	B
3	C	造園工事	B
4	D	造園工事	B
5	E	造園工事	B
6	F	造園工事	B
7	G	造園工事	B
8	H	造園工事	C
9	I	造園工事	C
10	J	造園工事	C
11	K	造園工事	C
12	L	造園工事	C

4　指名理由

指名基準	条件	対象業者数
内閣府（Ｒ５・６年度） 建設工事競争参加有資格業者	・造園工事 ・Ｂ、Ｃランク	1,967
希望する地域	・関東	695
指名競争入札参加業者数		12

5 開　札　日　　令和　6　年　2　月　27　日
（予 定）

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 6 年 3 月 5 日		
2	請負業者名	株式会社高橋植木		
3	請負業者の住所	東京都世田谷区砧２丁目２３番１０号		
4	工事件名	赤坂御用地青山圃場北側周辺樹木管理工事		
5	工事場所	東京都港区元赤坂（赤坂御用地内）		
6	工事種別	造園工事		
7	工事概要	樹木手入工、樹木伐採工、植栽工　　各一式		
8	工期（自）	令和 6 年 3 月 6 日		
9	工期（至）	令和 6 年 3 月 28 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	4,950,000 円	4,500,000 円	92.22 %
	入札金額	4,565,000 円	4,150,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第1回入札金額（円）	第2回入札金額（円）	第3回入札金額（円）	第4回入札金額（円）	第5回入札金額（円）
1	株式会社高橋植木	4,150,000				
2	株式会社桔梗園	4,280,000				
3	有限会社今井造園	4,700,000				
4	武蔵野造園土木株式会社	4,880,000				
5	種屋造園興業株式会社	5,012,800				
6	岩田造園土木株式会社	5,555,000				
7	東友緑化株式会社	5,680,000				
8	株式会社吉村造園	5,750,000				
9	興國緑化株式会社	6,000,000				
10	株式会社後藤造園	7,000,000				
11	株式会社植物環境リサーチ	7,200,000				
12	株式会社相川造園	辞退				

見積者	第1回見積金額（円）	第2回見積金額（円）	第3回見積金額（円）	第4回見積金額（円）	第5回見積金額（円）
	第6回見積金額（円）	第7回見積金額（円）	第8回見積金額（円）	第9回見積金額（円）	第10回見積金額（円）