



# 変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	平成27年4月21日
2	請負業者名	有限会社 サンユージュリーン産業
3	請負業者の住所	栃木県塩谷郡高根沢町宝積寺2384-12
4	工事件名	御料牧場内園地管理ほか工事第1回変更
5	工事場所	栃木県塩谷郡高根沢町大字上高根沢（御料牧場内）
6	工事種別	造園工事
7	工事概要	園地管理工，病虫害防除工各一式
8	工期（自）	平成27年4月22日
9	工期（至）	平成28年3月18日
10	原契約金額	9,039,600円
11	変更契約年月日	平成27年7月13日
12	変更後期間（至）	工期（至）は，原契約とおり
13	変更増減金額	-64,800円
14	変更後金額	8,974,800円
15	変更理由	<p>園地管理</p> <p>芝生地管理工（芝刈），草地管理工（草刈）について 集会所再整備工事及び宿舎建設工事に伴い，現場仮設事務所設置のため一部を取り止める。</p>



# 変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	平成27年 7月 9日
2	請負業者名	株式会社 河内緑化
3	請負業者の住所	栃木県宇都宮市下岡本町3764-8
4	工事件名	御料牧場内樹木管理工事
5	工事場所	栃木県塩谷郡高根沢町大字上高根沢（御料牧場内）
6	工事種別	造園工事
7	工事概要	樹木管理工
8	工期（自）	平成27年 7月10日
9	工期（至）	平成27年12月18日
10	原契約金額	3,866,400円
11	変更契約年月日	平成27年 9月10日
12	変更後期間（至）	工期（至）は、原契約とおり
13	変更増減金額	-33,480円
14	変更後金額	3,832,920円
15	変更理由	<p>樹木管理</p> <p style="padding-left: 40px;">樹木手入れ（マツ手入れ，仕立物）について 集会所再整備工事に伴い一部を取り止める。</p>