

2008 年（平成 20 年）度
宮内庁情報ネットワーク（共通システム）最適化実施状況報告書

2009（平成 21）年 6 月 19 日

1. 宮内庁情報ネットワーク（共通システム）の概要

項 目	内 容
個別管理組織担当課室名	宮内庁秘書課調査企画室情報係
府省全体管理組織担当課室名	宮内庁秘書課調査企画室
対象期間	2008 年 4 月 1 日～2009 年 3 月 31 日
最適化工程の段階	運用段階

2. 運用段階における評価

（最適化の実施内容）

宮内庁情報ネットワーク（共通システム）の運用管理業務の見直しを検討し、その効率化を図る。

（最適化の実施状況）

2006 年（平成 18 年）度においては、ネットワーク機器の再構成及びネットワーク周辺機器の統合を行うとともにネットワークセキュリティの強化を実施し、2007 年（平成 19 年）度においては、宮内庁 WAN 回線の見直しを実施した上で運用を開始しており、2008 年（平成 20 年）度においては、運用要領をより具体的に書き下ろし、作業切り分けの明確化を図るなど、運用管理業務の見直しを行うとともに、運用管理支援業務を平成 19 年 10 月に引き続き、一般競争入札に付し、その効率化を図ることに努めた。

（運用管理支援業務）

受注業者： （株）日立情報システムズ

契約期間： H20. 4. 1～H21. 3. 31

契約金額： 26,082 千円

3. その他

- ・ 特になし

4. 添付書類

- ・ 最適化効果指標・サービス指標一覧

最適化効果指標・サービス指標一覧
(宮内庁情報ネットワーク（共通システム）)

2009年（平成21年）6月19日

1 最適化効果指標

(1) 最適化共通効果指標

① 削減経費（単位：千円）

	初年度目	2年度目	3年度目	4年度目	5年度目
	2006年度	2007年度	2008年度	2009年度	2010年度
最適化実施前の経費(a) (a')	289,138	289,138	289,138	-	-
	48,189				
最適化実施後の経費(試算値)(b)	42,731	256,386	256,386	-	-
削減経費(目標値)((a)-(b)) (a')-(b)	5,458	32,752	32,752	-	-
最適化実施後の経費(実績値)(c)	35,318	217,442	208,159	-	-
削減経費(実績値)((a)-(c)) (a')-(c)	12,871	71,696	80,979	-	-

※ 初年度（2006年度）の最適化期間は2ヶ月間のため、年間額の2/12とした。

(2) 最適化個別効果指標

主要課題	最適化の実施内容	最適化個別効果指標	計算式
セキュリティ対策	ネットワークセキュリティの強化	重大なセキュリティ障害件数	業務停止等の重大事象を招いたセキュリティ障害の件数

① 重大なセキュリティ障害件数（単位：件）

		最適化実施前	初年度目	2年度目	3年度目	4年度目	5年度目
		2005年度	2006年度	2007年度	2008年度	2009年度	2010年度
宮内庁情報ネットワーク	目標値		0	0	0	0	0
	実績値	0	0	0	0		
	算出式	0	0	0	0		