

三の丸尚蔵館施設整備事業（国際観光旅客税財源）

基本情報

組織情報	府省庁	宮内庁						
	事業所管課室	管理部管理課						
	作成責任者	伊藤 良治						
	その他担当組織	--						
基本情報	予算事業ID	--	事業開始年度	2019		事業終了（予定）年度	2025	
	事業年度	2025			事業区分	前年度事業		
政策・施策	政策所管	政策			施策		政策体系・評価書URL	
関連事業	--				主要経費	その他の事項経費		
概要・目的	事業の目的	平成5年の開館以来、皇室に伝えられてきた貴重な美術品類の収蔵・展示・調査・修理等の機能の拡充を行うことにより、三の丸尚蔵館の所在する皇居東御苑を訪れる訪日外国人旅行者等に対して皇室に伝えられてきた貴重な美術品類に接する機会をより充実させることを目的としたものである。なお、先に完成した三の丸尚蔵館Ⅰ期棟は令和5年10月1日に宮内庁から独立行政法人国立文化財機構に移管され、新たに「皇居三の丸尚蔵館」として同機構による運営が始まっており、Ⅱ期棟も完成後は、独立行政法人国立文化財機構に移管される。						
	現状・課題	整備事業は、令和元年度より始め、令和4年度にⅠ期棟が完成、令和5年10月1日にⅠ期棟を独立行政法人国立文化財機構へ移管、同年11月3日にⅠ期棟が皇居三の丸尚蔵館として開館した。令和5年度よりⅡ期棟に係る整備を開始し、Ⅱ期棟も計画どおりに完成させる必要があることから、令和7年度中の完成に向けて整備を進めている。						
	事業の概要	三の丸尚蔵館の収蔵・展示・調査・修理等の機能の拡充を行い、かつ、三の丸尚蔵館の所在する皇居東御苑を訪れる訪日外国人旅行者等に対して皇室に伝えられてきた貴重な美術品類に接する機会をより充実させることを目的として、新施設を整備するもの。						
	事業概要URL	--						
根拠法令	法令名				法令番号	条	項	号・号の細分
	外国人観光客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律				平成九年法律第九十一号	第十二条	--	--
	観光立国推進基本法				平成十八年法律第百十七号	第十三条	--	--
関係する計画・	計画・通知名	計画・通知等URL						
	明日の日本を支える観光ビジョン							


通知等	観光立国推進基本計画			
	国際観光旅客税の使途に関する基本方針等について			
	観光ビジョン実現プログラム			
	革新的事業活動に関する実行計画			
	宮内庁三の丸尚蔵館の今後の保存・公開の在り方に関する提言			
実施方法	直接実施			
補助率等	補助対象	補助率	補助上限額	補助率URL
	--	--	--	--
備考	--			

予算・執行

予算額執行額表 (単位：千円)		2021	2022	2023	2024	2025
	要求額	0	0	0	0	--
	当初予算	3,934,958	905,000	269,409	2,044,467	4,636,284
	補正予算	--	--	--	--	--
	前年度から繰越し	2,899,889	5,662,032	--	--	--
	予備費等	--	--	--	--	--
	計	6,834,847	6,567,032	269,409	2,044,467	4,636,284
	執行額	1,172,456	6,552,977	269,409	2,044,447	--
	執行率	17.2%	99.8%	100%	99.9%	--
予算内訳表 (単位：千円)	会計区分	会計	勘定	要望額	備考	
	一般会計	一般会計	--	--	--	--
		予算種別/歳出予算項目		備考	予算額	翌年度要求額
		当初予算			4,577,584	0
		皇室費/宮廷費/施設整備費				
		当初予算			58,700	0
			皇室費/宮廷費/施設施工庁費			
主な増減理由	令和7年度にて事業完了のため。			その他特記事項		

効果発現経路

活動・成果目標等のつながり



アクティビティからの発現経路


アクティビティ	外国人観光旅客を含む来訪者に対し、皇室に伝えられてきた貴重な美術品類に接する機会をより充実させるため、三の丸尚蔵館新築棟を整備する。					
アウトプット	活動目標	計画された整備を適切に実施する。		活動目標	計画された施設整備の完成件数	
	定性的なアウトカムに関する成果実績	--		成果実績及び目標値の根拠として用いた統計・データ名（出典）	--	
	定性的なアウトカム目標を設定している理由	--		アウトカムを複数段階で設定できない理由	--	
活動・成果目標と実績		2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
	当初見込み/目標値（件）	--	1	--	--	1
	活動実績/成果実績（件）	--	1	--	--	--
 後続アウトカムへのつながり	--					
短期アウトカム	成果目標	整備計画に基づく新施設の完成		成果指標	計画された施設整備の完成件数	
	定性的なアウトカムに関する成果実績	--		成果実績及び目標値の根拠として用いた統計・データ名（出典）	--	
	定性的なアウトカム目標を設定している理由	--		アウトカムを複数段階で設定できない理由	--	
活動・成果目標と実績		2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	最終目標年度 2025年度
	当初見込み/目標値（件）	--	1	--	--	1
	活動実績/成果実績（件）	--	1	--	--	--
	達成率(%)	--	100%	--	--	--
事業に関連するKPIが定められている閣議決定等	名前					
	URL					
	該当箇所					

点検・評価

事業所管部局による点検・改善	点検結果	施工事業者、工事監理事業者等関係者との連絡調整を密に行い、計画どおりに工事が進むよう進捗管理を徹底しており、目標年度である令和 7 年度の事業完了に向け、順調に進めている。		
	目標年度における効果測定に関する評価	--		
	改善の方向性	--		
外部有識者による点検	点検対象	外部有識者による点検対象外	最終実施年度	--
	対象の理由	--		
	所見	--		
	公開プロセス結果概要	--		
行政事業レビュー推進チームの所見に至る過程及び所見	所見	現状通り	詳細	引き続き予算の効率的執行に努めること、また、国際観光旅客税財源充当事業であることを踏まえ、外国人旅行者を含む施設来訪者の満足度向上につながる効果的な事業の推進に取り組まれない。
所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況	改善点・反映状況	現状通り		
	反映額	会計	勘定	反映額（千円）
		--	--	--
	詳細	引き続き、事業の実施に当たっては、工事の進捗管理、効率的な予算執行はもとより、国際観光旅客税財源充当事業であることを踏まえ、外国人旅行者を含む施設来訪者の満足度向上に資するよう整備を実施していく。		
公開プロセス・秋の年次公開検証（秋のレビュー）における取りまとめ	--			
その他の指摘事項	--			

支出先

資金の流れ



支出先上位者 リスト (単位：千円)	支出先ブロック名		合計支出額	支出先数	事業を行う上での役割	
	A 清水建設株式会社		1,995,706	1	建築工事の実施	
	支出先名		支出額	法人番号		
	清水建設株式会社		1,995,706	1010401013565		
	契約概要（契約名）/契約方式		支出額	入札者数	落札率(%)	一者応札・随契理由
	三の丸尚蔵館整備に伴う新築工事（Ⅱ期） 随意契約（不落・不調）		1,995,706	1	100%	I 期棟工事から一定程度の継続性が求められることを懸念されたと推察。今後類似工事においては、継続性は求めないことを強調して公告
	支出先ブロック名		合計支出額	支出先数	事業を行う上での役割	
	B 株式会社丹青社		5,000	1	展示工事の実施	
	支出先名		支出額	法人番号		
	株式会社丹青社		5,000	3010501007440		
	契約概要（契約名）/契約方式		支出額	入札者数	落札率(%)	一者応札・随契理由
	三の丸尚蔵館整備に伴う展示工事（Ⅱ期） 一般競争契約（総合評価）		5,000	1	98.2%	--
	支出先ブロック名		合計支出額	支出先数	事業を行う上での役割	
	C 株式会社日建設計		43,741	1	監理業務の実施	
	支出先名		支出額	法人番号		
	株式会社日建設計		43,741	9010001006111		
	契約概要（契約名）/契約方式		支出額	入札者数	落札率(%)	一者応札・随契理由
	三の丸尚蔵館整備に伴う新築工事（Ⅱ期） 監理業務 随意契約（その他）		30,761	1	100%	--
	契約概要（契約名）/契約方式		支出額	入札者数	落札率(%)	一者応札・随契理由
三の丸尚蔵館整備に伴う新築工事（Ⅱ期） 監理業務その 2 随意契約（その他）		12,980	1	99.9%	--	

費目・使途 (単位：千円)		支出先名	契約概要	費目	使途	金額
	A	清水建設株式会社	三の丸尚蔵館整備に伴う新築工事（Ⅱ期）	施設整備費	建築工事の実施	1,995,706
	B	株式会社丹青社	三の丸尚蔵館整備に伴う展示工事（Ⅱ期）	施設整備費	展示工事の実施	5,000
	C	株式会社日建設計	三の丸尚蔵館整備に伴う新築工事（Ⅱ期）監理業務	施設施工庁費	監理業務の実施	43,741

国庫債務負担行為等による契約先リスト (単位：千円)		契約先名	契約額	法人番号		
	A	清水建設株式会社	4,696,560	1010401013565		
		契約概要（契約名）/契約方式等	契約額	入札者数	落札率(%)	一者応札・随契理由
		三の丸尚蔵館整備に伴う新築工事（Ⅱ期） 随意契約（不落・不調）	4,625,500	1	100%	I期棟工事から一定程度の継続性が求められることを懸念されたと推察。今後類似工事においては、継続性は求めないことを強調して広告
		契約概要（契約名）/契約方式等	契約額	入札者数	落札率(%)	一者応札・随契理由
		三の丸尚蔵館整備に伴う新築工事（Ⅱ期）第1回変更 随意契約（その他）	55,550	1	99.5%	--
		契約概要（契約名）/契約方式等	契約額	入札者数	落札率(%)	一者応札・随契理由
		三の丸尚蔵館整備に伴う新築工事（Ⅱ期）第2回変更 随意契約（その他）	15,510	1	99.4%	--
		契約概要（契約名）/契約方式等	契約額	入札者数	落札率(%)	一者応札・随契理由
		三の丸尚蔵館整備に伴う新築工事（Ⅱ期）第3回変更 随意契約（その他）	0	1	--	--
		契約概要（契約名）/契約方式等	契約額	入札者数	落札率(%)	一者応札・随契理由
		三の丸尚蔵館整備に伴う新築工事（Ⅱ期）第4回変更 随意契約（その他）	0	1	--	--
		契約先名	契約額	法人番号		
	B	株式会社丹青社	795,300	3010501007440		
		契約概要（契約名）/契約方式等	契約額	入札者数	落札率(%)	一者応札・随契理由

		三の丸尚蔵館整備に伴う展示工事（Ⅱ期） 一般競争契約（総合評価）	795,300	1	98.2%	--
		契約概要（契約名）/契約方式等	契約額	入札者数	落札率(%)	一者応札・随契理由
		三の丸尚蔵館整備に伴う展示工事（Ⅱ期）第1回変更 随意契約（その他）	0	1	--	--
		契約先名	契約額	法人番号		
	C	株式会社日建設計	80,850	9010001006111		
		契約概要（契約名）/契約方式等	契約額	入札者数	落札率(%)	一者応札・随契理由
		三の丸尚蔵館整備に伴う新築工事（Ⅱ期）監理業務 随意契約（その他）	80,850	1	100%	--

皇居東御苑大手休憩所（仮称）施設整備事業（国際観光旅客税財源）

基本情報

組織情報	府省庁	宮内庁						
	事業所管課室	管理部管理課						
	作成責任者	伊藤 良治						
	その他担当組織	--						
基本情報	予算事業ID	--	事業開始年度	2024		事業終了（予定）年度	2026	
	事業年度	2025			事業区分	新規開始事業		
政策・施策	政策所管	政策			施策		政策体系・評価書URL	
関連事業	--				主要経費	その他の事項経費		
概要・目的	事業の目的	皇居東御苑は、昭和43年10月に公開を開始し、現在に至っているが、近年、来訪者数が外国人を中心として急増している。このため、来訪者の過半数を占める外国人のニーズを考慮して、わが国の多様な魅力（日本各地の伝統文化や自然絶景等）に関する情報を発信する「観光情報発信拠点」を整備するもの。また、令和8年度に全館開館予定の皇居三の丸尚蔵館は休憩機能を設けていないことなどから、来館者を含めた皇居東御苑来訪者のアメニティ向上が必要である。東京駅に近く、多くの来訪者にとって玄関口となる大手門付近に（ビジターセンターの役割をもつ）休憩所を整備することし、皇居三の丸尚蔵館の全館開館に合わせて令和8年度に開館するもの。						
	現状・課題	大手休憩所（仮称）においては、主に訪日外国人旅行者向けに日本各地の文化や自然の魅力を伝え、観光情報をより効果的に発信するとともに、皇室と皇居の歴史・文化への理解が深まる情報提供を行う施設として整備する必要がある。また、現在、皇居三の丸尚蔵館は、令和8年度的全館開館に向けてⅡ期工事を行っているところ（一部は令和5年11月に開館済み）であるが、皇居東御苑内に設置されていた旧大手休憩所は取り壊され、仮設の休憩所を暫定的に設置している状況にあり、皇居三の丸尚蔵館の拡充後には、皇居の自然・景観に配慮しつつ、多くの来館者を迎え入れる休憩機能を備えた施設として整備する必要がある。						
	事業の概要	観光情報の発信手法として、映像機器を多く用いて季節等に応じた多様な日本各地の伝統文化や自然絶景に関する観光の情報を提供するとともに、皇室と皇居の歴史・文化を紹介する。また、皇居にふさわしい品位・質を保ちながら、訪日外国人旅行者を含む多くの皇居東御苑来訪者が利用できる、利便性に配慮した施設整備を行う。休憩所内にはカフェや売店等を備え、施設全体を休憩スペースとして、展示を見ながら寛ぐことのできる快適な環境を整備する。また、多機能トイレやコインロッカーの充実を図る。						
	事業概要URL	--						
根拠法令	法令名				法令番号	条	項	号・号の細分
	外国人観光客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律				平成九年法律第九十一号	第十二条	--	--
	観光立国推進基本法				平成十八年法律第百十七号	第二十一条	--	--


関係する計画・通知等	計画・通知名		計画・通知等URL	
	観光立国推進基本計画			
	国際観光旅客税の使途に関する基本方針等について			
	大手休憩所（仮称）整備基本構想			
実施方法	直接実施			
補助率等	補助対象	補助率	補助上限額	補助率URL
	--	--	--	--
備考	--			

予算・執行

予算額執行額表 (単位：千円)			2021	2022	2023	2024	2025	
	要求額		--	--	--	0	--	
	当初予算		--	--	--	1,662,200	260,325	
	補正予算		--	--	--	--	--	
	前年度から繰越し		--	--	--	--	1,647,336	
	予備費等		--	--	--	--	--	
	計		--	--	--	1,662,200	1,907,661	
	執行額		--	--	--	14,864	--	
	執行率		--	--	--	0.9%	--	
予算内訳表 (単位：千円)	会計区分	会計	勘定		要望額		備考	
	一般会計	一般会計	--		--		--	--
		予算種別/歳出予算項目			備考		予算額	翌年度要求額
		当初予算					248,835	--
		皇室費/宮廷費/施設整備費						
		当初予算					11,490	--
	皇室費/宮廷費/施設施工庁費							
主な増減理由	令和８年度の国際観光旅客税財源を充当する具体的な施策・事業については、今後の予算編成過程で検討が行われる。				その他特記事項			

効果発現経路

活動・成果目標等のつながり



アクティビティからの発現経路


アクティビティ	令和6年度から令和8年度まで大手休憩所(仮称)の整備工事を行う。既存樹木を保全しながら、太陽光発電による創エネを行い、木造による調湿や断熱性能、自然通風を生かした空調負荷低減、自然光を多く取込み少ない照明で明るい室内空間を実現することによる省エネを考慮した建物整備を行う。また、訪日外国人旅行者にも対応できるように7言語に対応したわが国の多様な魅力を発信する「観光情報発信拠点」とするほか、皇室や皇居の歴史・文化を紹介する情報提供機能の整備を進める。						
アウトプット	活動目標	計画どおりに建物及び情報提供機能の整備を進める。			活動目標	計画された施設整備の完成件数	
	定性的なアウトカムに関する成果実績	--			成果実績及び目標値の根拠として用いた統計・データ名（出典）	--	
	定性的なアウトカム目標を設定している理由	--			アウトカムを複数段階で設定できない理由	--	
活動・成果目標と実績		2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度
	当初見込み/目標値（件）	--	--	--	--	--	1
	活動実績/成果実績（件）	--	--	--	--	--	--
後続アウトカムへのつながり	--						
短期アウトカム	成果目標	計画どおりに建物及び情報提供機能の整備を完了する。			成果指標	計画された施設整備の完成件数	
	定性的なアウトカムに関する成果実績	--			成果実績及び目標値の根拠として用いた統計・データ名（出典）	--	
	定性的なアウトカム目標を設定している理由	--			アウトカムを複数段階で設定できない理由	--	
活動・成果目標と実績		2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	最終目標年度 2026年度
	当初見込み/目標値（件）	--	--	--	--	--	1
	活動実績/成果実績（件）	--	--	--	--	--	--
	達成率(件)	--	--	--	--	--	--
事業に関連するKPIが定められている閣議決定等	名前						
	URL						
	該当箇所						

点検・評価

事業所管部局に	点検結果	--		
	目標年度における効果測定に関する評価	--		
	改善の方向性	--		
外部有識者による点検	点検対象	外部有識者による点検対象外	最終実施年度	--
	対象の理由	--		
	所見	--		
	公開プロセス結果概要	--		
行政事業レビュー 推進チームの 及び所見	所見	現状通り	詳細	予算の効率的執行に努めること、また、国際観光旅客税財源充当事業であることを踏まえ、外国人旅行者を含む施設来訪者の満足度向上につながる効果的な事業の推進に取り組まれない。
所見を踏まえた 改善点/概算要求における反映 状況	改善点・反映状況	現状通り		
	反映額	会計	勘定	反映額（千円）
		--	--	--
	詳細	事業の実施に当たっては、効率的な予算執行及び国際観光旅客税財源充当事業であることを踏まえた外国人旅行者を含む施設来訪者の満足度向上に資する施設整備を実施していく。なお、令和８年度の国際観光旅客税を充当する具体的な施策・事業については、今後の予算編成過程において検討が行われる。		
公開プロセス・ 秋の年次公開検証（秋のレビュー） における取りまとめ	--			
その他の指摘事項	--			

支出先

資金の流れ



支出先上位者 リスト (単位：千円)	支出先ブロック名		合計支出額	支出先数	事業を行う上での役割	
	A 清水建設株式会社		0	1	建築工事の実施	
	支出先名		支出額	法人番号		
	清水建設株式会社		0	1010401013565		
	契約概要（契約名）/契約方式		支出額	入札者数	落札率(%)	一者応札・随契理由
	大手休憩所（仮称）新築工事 随意契約（不落・不調）		0	2	99.9%	--
	支出先ブロック名		合計支出額	支出先数	事業を行う上での役割	
	B 株式会社丹青社		14,864	1	展示工事の実施	
	支出先名		支出額	法人番号		
	株式会社丹青社		14,864	3010501007440		
	契約概要（契約名）/契約方式		支出額	入札者数	落札率(%)	一者応札・随契理由
	大手休憩所（仮称）新築に伴う展示工事 一般競争契約		14,864	2	97.0%	--
	支出先ブロック名		合計支出額	支出先数	事業を行う上での役割	
	C 株式会社日建設計東京オフィス		0	1	監理業務の実施	
	支出先名		支出額	法人番号		
	株式会社日建設計東京オフィス		0	9010001006111		
	契約概要（契約名）/契約方式		支出額	入札者数	落札率(%)	一者応札・随契理由
	大手休憩所（仮称）新築工事に伴う監理業務 随意契約（その他）		0	1	99.9%	--

費目・使途 (単位：千円)		支出先名	契約概要	費目	使途			金額
	A	清水建設株式会社	大手休憩所（仮称）新築工事	施設整備費	建築工事の実施			0
	B	株式会社丹青社	大手休憩所（仮称）新築に伴う展示工事	施設整備費	展示工事の実施			14,864
	C	株式会社日建設計東京オフィス	大手休憩所（仮称）新築工事監理業務	施設施工庁費	監理業務の実施			0

国庫債務負担行為等による契約 先リスト (単位：千円)		契約先名		契約額		法人番号			
	A	清水建設株式会社		4,169,000		1010401013565			
		契約概要（契約名）/契約方式等		契約額		入札者数	落札率(%)	一者応札・随契理由	
		大手休憩所（仮称）新築工事 随意契約（不落・不調）		4,169,000		2	99.9%	--	
		契約先名		契約額		法人番号			
	B	株式会社丹青社		476,300		3010501007440			
		契約概要（契約名）/契約方式等		契約額		入札者数	落札率(%)	一者応札・随契理由	
		大手休憩所（仮称）新築に伴う展示工事 一般競争契約		476,300		2	97.0%	--	
		契約先名		契約額		法人番号			
	C	株式会社日建設計東京オフィス		82,060		9010001006111			
			契約概要（契約名）/契約方式等		契約額		入札者数	落札率(%)	一者応札・随契理由
			大手休憩所（仮称）新築工事に伴う監理業務 随意契約（その他）		82,060		1	100%	--